Nº	Задача	% Complete	Ориентировочная итерация	Сотрудник, занимавшийся задачей	дек 2013 янв 2014 фев 2014   1.12 8.12 15.12 22.12 29.12 5.1 12.1 19.1 26.1 2.2 9.2 16.2 23.2 2.3
1	Разработка регистровой части: разработка абстрактного провайдера сырых данных для регистров	0%	Январь-Февраль 2014 г.		
2	Разработка регистровой части: разработка провайдера сырых данных на основе применения IQL	0%	Февраль 2014 г.		
3	Разработка регистровой части: Разработка движка агрегации сырых данных На основе использования текущего механизма ElasticSearch (Без механизма aгрегации на уровне ElasticSearch, агрегация на уровне сервера приложения)	0%	Февраль 2014 г.		<b>-</b>
4	Разработка механизма генерации данных CDA на основе данных внутренней модели платформы	40%	Декабрь 2014 г.	Попов	
5	Интеграция с терминологией НСИ для генерации CDA Из данных внутренней модели	0%	Январь 2014 г.	Попов	<b>—</b>
6	Презентация контрольного примера интеграции с ФИЭМК	0%	Январь 2014 г.	Попов, Лаптев	<b>→</b>
7	Разработка контрольного примера для интеграции с ФИЭМК	20%	Январь 2014 г.	Попов	<b>→</b> □□□□
8	Анализ и доработка механизма экспорта терминологий для интеграции с ФИЭМК	40%	Январь 2014 г.	Попов	·
9	Первичная интеграция с сервисами ФИЭМК (подтверждение готовности к интеграции)	70%	Декабрь 2013 г.	Солодков	
10	Реализация административной консоли управления интеграционными сервисами (сервисная часть)	20%	Декабрь-Январь 2014 г.	Солодков	
11	Реализация удаленной административной консоли управления интеграционными сервисами (клиентская часть)	0%	Декабрь-Январь 2014 г.		
12	Презентация административной консоли управления конфигурацией	0%	Февраль 2014 г.		<b>\</b>
13	Разработка сервисной части прикладного конфигуратора (сохранение и загрузка метаданных конфигурации)	0%	Декабрь 2013 г.	Солодков	
14	Разработка сервисной части конфигуратора (поиск по метаданным конфигурации)	0%	Декабрь 2013 г.	Солодков	<b>├</b>
15	Разработка сервисной части конфигуратора (управление модулями прикладных скриптов)	0%	Декабрь-Январь 2013 г.	Солодков	<b>→</b>
16	Разработка UI части конфигуратора для взаимодействия с серверной частью платформы в плане получения и сохранения метаданных конфигурации	0%	Декабрь-Январь 2013 г.	Лаптев	
17	Разработка системной конфигурации «Конфигуратор» на основе ExtJS: Конфигурирование прикладных скриптов и бизнес-процессов	0%	Январь 2013 г.	Лаптев	<b>→</b>
18	Разработка системной конфигурации «Конфигуратор» на основе ExtJS: Конфигурирование моделей данных и сервисов	0%	Январь 2014 г.	Лаптев	<b>├</b>
19	Первая версия прикладного конфигуратора системы	0%	Январь 2014 г.		<b>&gt;</b>
20	Презентация первой версии прикладного конфигуратора системы	0%	Январь 2014 г.		<b>→</b>
21	Реализация абстракции взаимодействия с REST-сервисами с использованием RestSharp	0%	Декабрь-Январь 2014 г.	????	
22	Разработка публичного API платформы. Рефакторинг интеграционных тестов на основе публичного API	0%	Декабрь-Январь 2013 г.	????	<b>→</b>
23	Перенос механизмов валидации из платформы в конфигурацию	0%	Январь 2013 г.	Солодков	<b>-</b>
24	Реализация различных типов контекста для точек расширения скриптовой логики	0%	Декабрь-Январь 2013 г.	Солодков	
25	Разработка справочника номенклатуры для конфигурации «Аптека» (сервисная часть)	0%	Январь-Февраль 2013 г.		<b>→</b>
26	Разработка демо-версии UI платформы длядемонстрации возможностей	0%	Декабрь-Январь 2014 г.	Лаптев, Брунеткин, Власов	
27	Презентация демо-версии UI платформы	0%	Январь 2014 г.		<b>-</b>
28	Автоматическая генерация представления документов на основе внутренней модели данных системы	0%	Декабрь-Январь 2014 г.	Лаптев, Брунеткин, Власов	
29	Доработка конвертера отчета из внутреннего формата (JSON) в формат отчетов FastReport	0%	Декабрь 2013 г.	Межов	
30	Разработка конвертера отчета из формата FastReport во внутренний формат (JSON) - для дизайнера отчетов	0%	Декабрь 2013 г.	Межов	<b>-</b>
31	Доработка дизайнера отчетов FastReport для работы с «нашими» источниками данных и конфигурацией	0%	Январь 2014 г.	Межов	<b>+</b>

Этап получения версии системной части платформы

Этап получения версии прикладной конфигурации

Промежуточный этап

Завершенные задачи за октябрь

Задачи на UI